

İmza Sirküleri Projesi

Kapsam Maddeleri

- İmza Yetkilisi Kayıt ekranları oluşturulması
- İmza Görüntüsü Düzenleme ve Önizleme ekranları oluşturulması
- İmza Yetkilisi Listeleme Altyapısı Kurulması
- Onay yapısı kurulması
- Süresi Dolacak Doküman için Şubeye Bilgilendirme Eposta Gönderilmesi
- Tüzel müşteriler için mobil onay entegrasyonu yapılması
- **Havale/EFT/Nakit Çekme/Döviz Alış Satış işlemleri için İmza Yetkilisi yetki kontrolleri validasyonu yapılması**
- İşlem Yapan Komponenti Düzenlemeleri Yapılması
- DYS'de Yapılacak Düzenlemeler ve Diğer konular
- TNB ile Vekaletname entegrasyonu altyapısı oluşturulması

Proje Takvimi

#	PPM No	Proje Adı	Proje Açıklaması	Başlangıç Tarihi	Planlanan Bitiş Tarihi	Planlanan Proje Takımı
10	40096	İmza Sirküleri Çözümleme Projesi	Mevcut ve yeni İmza sirkülerinin sisteme kaydedilebilmesi, güncellenebilmesi ve sorgulanabilmesinin sağlanması	01.12.2022	30.06.2023	Temel Bankacılık 4 Kişi * 7 Ay

Metrikler

- Aktif müşteri adedi: 70K
- Mevcutta günlük ortalama Pushla yapılan işlem adedi: 2.000
- Proje ile birlikte günlük ortalama Pushla yapılabilir işlem adedi: 4.000

Kazanımlar

- İşlem başına 2 dk işlem süre kısalması
- Doküman basım kazanımı:
- $2.000 * 250 \text{ gün} * 0,19 \text{ kr} : 95.000 \text{ TL}$ kağıt tasarrufu
- Baskı ve arşivleme tasarrufu
- Operasyonel risk azaltımı

Proje Çalışmaları

Tüm Kurumsal Müşterilerin Yetki Belgelerinin Dijital Ortamda Kayıt Altına Alınması projesi canlı ortama alınmıştır. Proje kapsamındaki çalışmalar:

- Kütüphane Yapısı:İşlem Yetki ve İmza Örnekleri her müşteri için tek yerde saklanması
- Kütüphaneye en sık gerçekleştirilen işlemlerle entegrasyon
- Genelge, vekaletname okumaya gerek kalmamaktadır. Analizi yapılan müşterilerin işlemleri gerçekleştirilirken her defasında diğer yetki belgeleri de alınmaktadır.

Proje Çalışmaları

- Halihazırda kullanılan tüm yetkilendirme dokümanlarını ve geleceğe yönelik genel bir veritabanı altyapısı ve ekranlarını tasarlanmıştır.
- Biz Şube kullanıcılarının rahatlıkla kullanabileceği hızlı ve verimli ekranlar tasarlandı.
- Projeye birlikte Kullanıcıların görebileceği ekranlar tasarlanmıştır.. ihtiyaç duydukları bilgiye hızla ulaşabiliyorlar.

Proje Çalışmaları

- İmza sirküleri incelenen müşterilere ait bilgilere, müşteri numarasından ulaşılabilir. yeni oluşturulan İmza Döngüsel Analiz Listeleme ekranı. Aynı zamanda Bankacılık İşlem ekranları ile entegrasyon çalışmaları da tamamlanmıştır.
- Entegre İşlem Türleri şunları içerir: Para transferi Nakit çekme Nakit yatırmak
- Proje ile son müşterilerimiz çok daha hızlı işlem yapabilecek.
- Halihazırda saatler süren bir onay süreci Bu proje ile beklemeden yapılır.
- Ayrıca müşterilerimizin imza örnekleri daha iyi kontrol edilecek ve sahtekarlık önlenmiş oldu.

TEŞEKKÜRLER